ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2018 года № 33-Пр-169 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы»

46-Пр-148
13.10.2026

г. Ханты-Мансийск

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», подпунктом 6.4.3 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённого постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.06.2022 №71,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2018 года № 33-Пр-169 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения

Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в новой редакции: «Об утверждении инвестиционной программы АО «Урайтеплоэнергия» в сфере горячего водоснабжения на территории муниципального образования г. Урай на 2019-2027 годы».

1.2. Пункт первый изложить в следующей редакции: «Утвердить инвестиционную программу АО «Урайтеплоэнергия» в сфере горячего водоснабжения на территории муниципального образования г. Урай на 2019-2027 годы согласно приложению к настоящему приказу».

2. Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения приказа.

Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
0CE6295E616E8C81F00C33F8E3695AAB
Владелец Каров Матвей Игоревич
Действителен с 03.12.2025 по 26.02.2027

М.И. Каров

Приложение
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 октября 2026 года № 46-Пр-148

I. Паспорт инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере горячего водоснабжения на территории муниципального образования г.Урай на 2019-2027 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа (ИНН)	**АО «Урайтеплоэнергия» ИНН 8606012954**
Местонахождение регулируемой организации	Юридический и почтовый адрес: 628285, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 – 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ПТО – Шаломенцов А.А. Начальник ООТиПП – Нефедова А.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	телефон/факс: 8 (34676) 2-51-13 доб 311; 433. электронный адрес: ute.97@mail.ru
Наименование исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	**Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**
Местонахождение исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Каров М.И.
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы	При наличии утвержденной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	**Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 22
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Березовский А.А.
Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов	08.10.2026
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ	телефон: 8 (3467) 36-01-36 доб.4636 rst@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу	**Администрация города Урай**
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Юридический и почтовый адрес: 628285, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, микрорайон 2, дом 60
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Урай Закирзянов Тимур Раисович
Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления	28.08.2026
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	И.о начальника МКУ «УЖКХ г. Урай» Сиденко Лианелла Анатольевна тел. +7 (34676) 2-84-61 (добавочный 372) E-mail: mdez@inbox.ru
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	приложение 2 к Форме 1-ИП ВС и ВО (Горячее водоснабжение)
План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов)	x
Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ согласовавшее план снижения сбросов	x
Должностное лицо органа местного самоуправления поселения, городского округа согласовавшее план снижения сбросов	x
Должностное лицо территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования согласовавшее план снижения сбросов	x

II. Инвестиционная программа АО "Урайтеплоэнергия" в сфере горячего водоснабжения на 2017-2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)													
				Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам									Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																						
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																						
3.1.1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества порывов, снижение износа	г. Урай от котельной МАК-4 в мкр. 3	потери воды	%	40	20	2019	2020	28 592,40	0,00	17 898,00	10 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				материал		полипропилен	полиэтилен РЕ-RT															
				протяженность в двух трубном измерении	км	1,82	2,165															
				диметр	мм	160-50	160-50															
3.1.2	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества порывов, снижение износа	г. Урай от котельной МАК-7 в мкр. 2	потери воды	%	40	20	2021	2021	19 888,08	0,00	0,00	0,00	19 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				материал		полипропилен	полиэтилен РЕ-RT															
				протяженность в двух трубном измерении	км	2,185	1,59															
				диметр	мм	160-50	160-50															
3.1.3	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества порывов, снижение износа	г. Урай от котельной МАК-10 в мкр. Западный, мкр. 1, мкр.2	потери воды	%	40	20	2021	2021	10 503,60	0,00	0,00	0,00	10 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				материал		полипропилен	полиэтилен РЕ-RT															
				протяженность в двух трубном измерении	км	0,76	0,98															
				диметр	мм	160-50	160-50															
3.1.4	Модернизация сетей горячего водоснабжения МАК-8 с применением предизолированной трубы из термостойкого полиэтилена (РЕ-Ха или РЕ-RT)	Увеличение надежности систем горячего водоснабжения	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай мкр.№ 2	потери воды	%	40	20	2027	2027	2 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,26	0,00	0,00
				материал		полипропилен	полиэтилен РЕ-Ха															
				Протяженность	км	0,11	0,11															
				Диаметр	мм	40/32	40/32															
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																						
3.2.1	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	г. Урай микрорайон 3, д.60	КПД	%	80	90	2019	2022	9 570,00	0,00	2 265,00	2 265,00	2 400,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Износ	%	80	0															
				мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12															
3.2.2	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт.)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	г. Урай микрорайон 2, д.71А	КПД	%	80	90	2023	2026	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 880,00	2 880,00	3 000,00	0,00	0,00	0
				Износ	%	78	0															
				мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12															
Всего по группе 3										82 417,34	0,00	20 163,00	12 959,40	32 791,68	2 640,00	2 640,00	2 880,00	2 880,00	3 000,00	2 463,26	0,00	
ИТОГО по программе										82 417,34	0,00	20 163,00	12 959,40	32 791,68	2 640,00	2 640,00	2 880,00	2 880,00	3 000,00	2 463,26	0,00	

III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизова

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества																										
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)											Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)											Количество перерывов в подаче во организацией, осуществляющей гор результате аварий, поврежде централизованной системы го осуществляю				
		Текущие значения 2018	Плановые значения									Утвержденный период 2028	Текущие значения 2018	Плановые значения									Утвержденный период 2028	Текущие значения 2019				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x
6	Модернизация сетей горячего водоснабжения МАК-8 с применением предизолированной трубы из термостойкого полиэтилена (PE-Xa или PE-RT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,18	0,18	0,19	0,18	0,23

инной системы горячего водоснабжения АО "Урайтеплоэнергия" на 2017-2027 годы

Показатель надежности						Показатели энергетической эффективности																				
оды, зафиксированных в местах исполнения обязательств рячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в лний и иных технологических нарушений на объектах орячего водоснабжения, принадлежащих организации, ющей горячее водоснабжение (ед./км)						Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)											Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)										
Плановые значения						Текущие значения 2019	Плановые значения										Текущие значения 2019	Плановые значения									
2023	2024	2025	2026	2027	Утвержденный период 2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Утвержденный период 2028		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Утвержденный период 2028
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
x	x	x	x	x	x	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	0,04677	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0,16	0,36	0,36	0,31	**0,31**	**0,31**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**0,04677**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**

IV. Плановые значения показателей, достижения которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере горячего водоснабжения на 2019-2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значение	Плановые значения									
			2019	Утвержденный период 2028	в т.ч. по годам реализации								
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения													
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения													
1	Износ объектов системы горячего водоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	% всего	56	55,76	58	50	41	39	37	35	33	34	52,98
		% сетей	55	41,06	56	45	32	33	34	35	36	37	38,34
		% оборудования	57	80,31	60	55	50	45	40	35	30	30	85,03
2	Объем подключаемой нагрузки (мощности) абонентов	куб.м./сут.	1300	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420

V. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия" в сфере горячего водоснабжения на 2019-2027 годы

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6
	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А				
1	Предпроектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2019	январь 2019	100	
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2019	март 2019	100	
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2019	апрель2019	100	
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2019	май 2019	100	
3	Реконструкция сетей				
3.1	Поставка материалов и оборудования	апрель 2019	май 2019	100	
3.2	Монтаж трубопроводов	июнь 2019	сентябрь 2020	100	
3.3	Завершение реконструкции сетей	сентябрь 2020	сентябрь 2020	100	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию сетей				
4.1	Комплексное опробование сетей	сентябрь 2020	сентябрь 2020	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию сетей	декабрь 2020	декабрь 2020	100	
	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2021	январь 2021	100	
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2021	март 2021	100	
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2021	апрель2021	100	
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2021	май 2021	100	
3	Реконструкция сетей				
3.1	Поставка материалов и оборудования	апрель 2021	май 2021	100	
3.2	Монтаж трубопроводов	июнь 2021	сентябрь 2023	100	
3.3	Завершение реконструкции сетей	сентябрь 2023	сентябрь 2023	100	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию сетей				
4.1	Комплексное опробование сетей	сентябрь 2023	сентябрь 2023	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию сетей	декабрь 2023	декабрь 2023	100	
	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2023	январь 2023	100	
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2023	март 2023	100	
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2023	апрель2023	100	
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2023	май 2023	100	
3	Реконструкция сетей				
3.1	Поставка материалов и оборудования	апрель 2023	май 2023	100	
3.2	Монтаж трубопроводов	июнь 2023	сентябрь 2024	100	
3.3	Завершение реконструкции сетей	сентябрь 2024	сентябрь 2024	100	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию сетей				
4.1	Комплексное опробование сетей	сентябрь 2024	сентябрь 2024	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию сетей	декабрь 2024	декабрь 2024	100	
	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт.)				
1	Реконструкция котельной (котла № 3)				
1.1	Поставка котла № 3	апрель 2021	май 2021	100	
1.2	Монтаж оборудования	июнь 2021	сентябрь 2021	100	
1.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 3)	сентябрь 2021	сентябрь 2021	100	
2	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 3)				
2.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2021	сентябрь 2021	100	
2.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 3)	октябрь 2021	декабрь 2021	100	
1	Реконструкция котельной (котла № 4)				
1.1	Поставка котла № 4	апрель 2022	май 2022	100	
1.2	Монтаж оборудования	июнь 2022	сентябрь 2022	100	
1.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 4)	сентябрь 2022	сентябрь 2022	100	
2	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 4)				
2.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2022	сентябрь 2022	100	
2.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 4)	октябрь 2022	декабрь 2022	100	
	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт.)				
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1	Разработка и выдача ТУ	январь 2023	январь 2023	100	
1.2	Заключение договора на разработку проекта	январь 2023	март 2023	100	
1.3	Утверждение проектной документации	апрель 2023	апрель2023	100	
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	апрель 2023	май 2023	100	
3	Реконструкция котельной (котла № 1)				
3.1	Поставка котла № 1	апрель 2023	май 2023	100	
3.2	Монтаж оборудования	июнь 2023	сентябрь 2023	100	
3.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 1)	сентябрь 2023	сентябрь 2023	100	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 1)				
4.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2023	сентябрь 2023	100	
4.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 1)	октябрь 2023	декабрь 2023	100	
5	Реконструкция котельной (котла № 2)				
5.1	Поставка котла № 2	апрель 2024	май 2024	100	
5.2	Монтаж оборудования	июнь 2024	сентябрь 2024	100	
5.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 2)	сентябрь 2024	сентябрь 2024	100	
6	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 2)				
6.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2024	сентябрь 2024	100	
6.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 2)	октябрь 2024	декабрь 2024	100	
7	Реконструкция котельной (котла № 3)				
7.1	Поставка котла № 3	апрель 2025	май 2025	100	
7.2	Монтаж оборудования	июнь 2025	сентябрь 2025	100	
7.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 3)	сентябрь 2025	сентябрь 2025	100	
8	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 3)				
8.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2025	сентябрь 2025	100	
8.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 3)	октябрь 2025	декабрь 2025	100	
9	Реконструкция котельной (котла № 4)				
9.1	Поставка котла № 4	апрель 2026	май 2026	100	
9.2	Монтаж оборудования	июнь 2026	сентябрь 2026	100	
9.3	Завершение реконструкции котельной (котла № 4)	сентябрь 2026	сентябрь 2026	100	
10	Испытания и ввод в эксплуатацию котельной (котла № 4)				
10.1	Комплексное опробование оборудования	сентябрь 2026	сентябрь 2026	100	
10.2	Ввод в эксплуатацию объекта котельной (котла № 4)	октябрь 2026	декабрь 2026		
	Модернизация сетей горячего водоснабжения МАК-8 с применением предизолированной трубы из термостойкого полиэтилена (РЕ-Ха или РЕ-RT)	**2027**	**2027**		
1.1	Разработка и выдача ТУ	Январь 2027	Январь 2027		
1.2	Заключение договора на разработку проекта	Январь 2027	Март 2027		
1.3	Утверждение проектной документации	Апрель 2027	Апрель 2027		
2	Организационный этап				
2.1	Оформление разрешительной документации	Апрель 2027	Май 2027		
3	Модернизация сетей				
3.1	Поставка материалов и оборудования	Апрель 2027	Май 2027		
3.2	Монтаж трубопроводов	Июнь 2027	Сентябрь 2027		
3.3	Завершение реконструкции сетей	Сентябрь 2027	Сентябрь 2027		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию сетей				
4.1	Комплексное опробование сетей	Сентябрь 2027	Сентябрь 2027		
4.2	Ввод в эксплуатацию сетей	Декабрь 2027	Декабрь 2027		

VII. Финансовый план АО "Урайтеплоэнергия" в сфере горячего водоснабжения на 2019-2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
		Горячее водоснабжение	Всего	по годам реализации инвестпрограммы								
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения												
1	**Собственные средства**	**68 647,47**	**68 647,47**	**16 802,50**	**10 799,50**	**27 326,40**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 500,00**	**2 019,07**
1.1	амортизационные отчисления	68 647,47	68 647,47	16 802,50	10 799,50	27 326,40	2 200,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 019,07
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Привлеченные средства**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Бюджетное финансирование**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ИТОГО по горячему водоснабжению		**68 647,47**	**68 647,47**	**16 802,50**	**10 799,50**	**27 326,40**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 500,00**	**2 019,07**
ВСЕГО источники по программе		**68 647,47**	**68 647,47**	**16 802,50**	**10 799,50**	**27 326,40**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 500,00**	**2 019,07**

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия"за отчетный 2019 год , тыс. рублей с НДС в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Отклонение		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя								Всего утверждено на отчетный период					
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																		
3.1.1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества отключений, снижение износа	потери воды	%	40	20	2019	2019	2019	2019	100	100	27 849,12	17 171,02	-10 678,10		0,00	Отклонение сложилось за счет снижения стоимости материалов при проведении торгов, а также разницы между плановым и фактическим НДС. В плановой сумме НДС учтен на все расходы, в фактическом НДС начислен только на расходы по материалам. Окончание 2-го этапа в 2020 году
			износ	%	90	0												
			материал		полипропилен	Изопрофлекс-А												
			протяженность в двух трубном измерении	км	1,82	2,165												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
3.2.1	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	93	2019	2019	2022		100	100	2 121,28	1 947,83	-173,45		0,00	Отклонение сложилось за счет снижения стоимости материалов при проведении торгов, а также разницы между плановым и фактическим НДС. В плановой сумме НДС учтен на все расходы, в фактическом НДС начислен только на расходы по материалам
			износ	%	80	0												
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12												
Всего по группе 3																		
ИТОГО по горячему водоснабжению													29 970,40	19 118,85	-10 851,55		0,00	
ИТОГО по программе													29 970,40	19 118,85	-10 851,55		0,00	

Отчет о достижении АО "Урайтеплоэнергия" плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения за 2019 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	
		Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	2,67	0,18	0,04677	0,04677	32	20
2	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	0	0	0	0	2,67	0,18	0,04677	0,04677	32	20
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**2,67**	**0,18**	**0,04677**	**0,04677**	**32**	**20**

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия"за отчетный 2020 год , тыс. рублей с НДС в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Отклонение		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя								Всего утверждено на отчетный период					
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																		
3.1.1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества отключений, снижение износа	потери воды	%	40	20	2019	2019	2020	2020	100	100	4 914,55	10 103,36	5 188,81	191,88	0,00	Перерасход по 2020 году сложился из-за закрытия объемов, выполненных за 2019 год. Мероприятие выполнено на 100 %
			износ	%	90	0												
			материал		полипропилен	Изопрофлекс-А												
			протяженность в двух трубном измерении	км	1,82	2,165												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
3.2.1	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	93	2019	2019	2022		100	100	2 121,28	1 771,49	-349,79	81,27	0,00	Отклонение сложилось за счет снижения стоимости материалов при проведении торгов, а также разницы между плановым и фактическим НДС. В плановой сумме НДС учтен на все расходы, в фактическом НДС начислен только на расходы по материалам
			износ	%	80	0												
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12												
Всего по группе 3																		
ИТОГО по горячему водоснабжению													7 035,83	11 874,85	4 839,02	158,53	0,00	
ИТОГО по программе													7 035,83	11 874,85	4 839,02	158,53	0,00	

Отчет о достижении АО "Урайтеплоэнергия" плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения за 2020 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	
		Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	2,00	0,19	0,04677	0,04677	24	20
2	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	0	0	0	0	2,00	0,19	0,04677	0,04677	24	20
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**2,00**	**0,19**	**0,04677**	**0,04677**	**24**	**20**

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия"за отчетный 2021 год , тыс. рублей с НДС в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Отклонение		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя								Всего утверждено на отчетный период					
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																		
3.1.2	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества отключений, снижение износа	потери воды	%	40	20	2021	2021	2021	2021	100	100	19 888,00	19 082,21	-805,79	95,95	0,00	Отклонения сложились по причине того, что в плановой сумме НДС учтен на все расходы, в фактическом НДС начислен только на расходы по материалам.
			материал		полипропилен	полиэтилен PE-RT												
			протяженность в двух трубном измерении	км	2,185	1,59												
			диметр	мм	160-50	160-50												
3.1.3	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А	Снижение количества отключений, снижение износа	потери воды	%	40	20	2021	2021	2021	2021	100	100	10 504,00	10 086,95	-417,05	96,03	0,00	Отклонения сложились по причине того, что в плановой сумме НДС учтен на все расходы, в фактическом НДС начислен только на расходы по материалам.
			материал		полипропилен	полиэтилен PE-RT												
			протяженность в двух трубном измерении	км	0,76	0,98												
			диметр	мм	160-50	160-50												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
3.2.1	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	90	2019	2019	2022		100	100	2 400,00	2 001,19	-398,81	83,38	0,00	Мероприятие выполнено на 100%. Экономия сложилась по причине снижения стоимости оборудования при проведении торгов.
			износ	%	78	0												
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12												
Всего по группе 3																		
ИТОГО по горячему водоснабжению													32 792,00	31 170,35	-1 621,65	95,05	0,00	
ИТОГО по программе													32 792,00	31 170,35	-1 621,65	95,05	0,00	

Отчет о достижении АО "Урайтеплоэнергия" плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения за 2021 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	
		Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция сетей ГВС от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2	Реконструкция сетей ГВС от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
3	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,31**	**0,19**	**0,04677**	**0,04677**	**20**	**20**

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Урайтеплоэнергия"за отчетный 2022 год , тыс. рублей с НДС в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Отклонение		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя								Всего утверждено на отчетный период					
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																		
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
3.2.1	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	90	2019	2019	2022	2022	100	100	2 640,00	2 299,12	-340,88	87,09	0,00	Мероприятие выполнено на 100%. Экономия сложилась по причине снижения стоимости оборудования при проведении торгов.
			износ	%	78	0												
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12												
Всего по группе 3													2 640,00	2 299,12	-340,88	87,09	0,00	
ИТОГО по горячему водоснабжению													2 640,00	2 299,12	-340,88	87,09	0,00	
ИТОГО по программе													2 640,00	2 299,12	-340,88	87,09	0,00	

Отчет о достижении АО "Урайтеплоэнергия" плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	
		Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Реконструкция котельной МАК-4 (Замена котлов 4 шт)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,31**	**0,23**	**0,04677**	**0,04677**	**20**	**20**

Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» за отчетный период 2023 год в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)			Отклонение		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя								Всего утверждено на отчетный период						
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финасирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																			
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																			
3.1.1	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	90	2023	2023	2026		25	25	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0	0	0	
			износ	%	80	0													
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12													
ИТОГО по горячему водоснабжению													**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**0**	**0**	**0**	
ИТОГО по программе													**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**0**	**0**	**0**	

Отчет о достижении АО "Урайтеплоэнергия" плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения за 2023 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	
		Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,31**	**0**	**0,04677**	**0,04677**	**20**	**20**

Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» за отчетный период 2024 год в сфере горячего водоснабжения

тыс. рублей (с НДС)

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)			Отклонение		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя								Всего утверждено на отчетный период						
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финасирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																			
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																			
3.1.1	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	93	2023	2023	2026		100	25	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0	0	0	
			износ	%	80	0													
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12													
ИТОГО по горячему водоснабжению													**2 880,00**	**2 880,00**	**2 880,00**	**0**	**0**	**0**	
ИТОГО по программе													**2 880,00**	**2 880,00**	**2 880,00**	**0**	**0**	**0**	

Отчет о достижении АО "Урайтеплоэнергия" плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения за 2024 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	
		Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,31**	**0**	**0,04677**	**0,04677**	**20**	**20**

Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» за отчетный период 2025 год в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)			Отклонение		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
			Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя								Всего утверждено на отчетный период						
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	Факт финасирования (авансы)	Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3)	тыс. руб.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																			
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения																			
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																			
3.2.2	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт.)	Снижение количества тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	КПД	%	80	90	2023	2023	2026		75	75	2 880,00	3 193,32	3 193,32	313,32	110,88	0	Превышение стоимости произошло из-за удорожания оборудования и материалов
			Износ	%	78	0													
			мощность котельной	Гкал/ч	4,12	4,12													
ИТОГО по горячему водоснабжению													2 880,00	3 193,32	3 193,32	313,32	110,8793		
ИТОГО по программе													2 880,00	3 193,32	3 193,32	313,32	110,8793		

Отчет о достижении АО "Урайтеплоэнергия" плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения за 2025 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели качества				Показатель надежности		Показатели энергетической эффективности			
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (ед./км)		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	
		Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения	Плановое значение на год	Фактические значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Реконструкция котельной МАК-7 (Замена котлов 4 шт)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по предприятию		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,31**	**0,1**	**0,04677**	**0,04677**	**20**	**20**